


 Утверждено
 Директор МОУ «Домозеровская школа»
 С.П. Смирнова
 Приказ № 24 от 08.02.2023

План мероприятий (Дорожная карта)
 По созданию и функционированию
 Центра образования естественно - научной и технологической направленностей
 «Точка роста» в МОУ «Домозеровская школа»

№ п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра. Издание приказа о создании Центра: <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. 	приказ поМОУ Домозеровская школа» создание центра в соответствии с методическими рекомендациями	февраль 2023
2	Согласование дизайн –проекта Центра «Точка роста школы с Департаментом образования	Дизайн - проект	март
3	Согласование дизайн –проекта зонирования Центра «Точка роста школы с Департаментом образования	Дизайн - проект зонирования	март
4.	Согласование перечня оборудования Центра	перечень оборудования	февраль
5.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов.	перечень калькуляции операционных расходов	апрель
6.	Участие в семинарах – совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Банк методических материалов	апрель – сентябрь
7.	Информационное оповещение в СМИ	Новости, статьи	март - сентябрь
8.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика» «Биология» «Химия» 1. Анализ и подбор кадрового состава		апрель - май

	<p>Центра;</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.</p>	<p>Мониторинг кадров</p> <p>Свидетельство о повышении квалификации</p>	
9	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра:</p> <p>Правовое обеспечение создания и функционирования Центра</p> <p>Издание приказа:</p> <p>- утверждение плана мероприятий (Дорожной карты) по созданию и функционированию Центра</p>	<p>Приказ МОУ «Домозеровская школа»</p>	<p>Май</p>
10	<p>Прием и наладка оборудования:</p> <p>- проведение «косметического» ремонта, приведение территории школы в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».</p>	<p>Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования</p>	<p>Июнь – август</p>
11	<p>Разработка и утверждение образовательных программ, плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.</p>	<p>Утвержденные программы и план</p>	<p>Август</p>
12	<p>Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.</p>	<p>Отчет директора школы</p>	<p>Июль</p>
13	<p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.</p>	<p>Приказ директора школы о зачислении обучающихся</p>	<p>август Сентябрь</p>
14	<p>Открытие Центра в единый день открытия.</p>	<p>Информационное освещение в СМИ</p>	<p>Сентябрь</p>